

**План-график по подготовке ГБОУ средней школы № 260 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего и основного общего образования
с 01.09.2022**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
				Уровень образовательной организации
1	2	3	4	5
1 Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС				
1.1	Определение лица, ответственного на уровне района за координацию вопросов введения обновленных ФГОС	Февраль 2022 года	Заместитель директора	Определено лицо, ответственное от школы за координацию вопросов введения и реализации обновленных ФГОС
1.2	Создание постоянно действующей рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленных ФГОС	Март — апрель 2022 года	Директор	Созданы рабочие группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению обновленных ФГОС
1.3	Организация и проведение совещаний по вопросам введения обновленных ФГОС	В течение года	Заместители директора	Приняты меры по обеспечению введения обновленных ФГОС в образовательных организациях
1.4	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС в образовательных организациях	Январь, апрель, июль, октябрь 2022 года	ОУ	Проведена самодиагностика готовности к введению обновленных ФГОС, в том числе анализ ресурсного обеспечения
1.5	Обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Апрель – декабрь 2022	ОУ	Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных пособий, используемых при реализации основных общеобразовательных программ
2 Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения обновленных ФГОС				
2.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение обновленных ФГОС	Февраль – апрель 2022 года	ОУ	Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, обеспечивающие введение и реализацию обновленных ФГОС в ОУ. Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном и районном уровнях и на уровне ОУ
2.2	Разработка плана мероприятий по научно-методическому сопровождению введения в образовательных организациях обновленных ФГОС	Февраль – март 2022 года	ОУ	Руководящие и педагогические работники образовательных организаций приняли участие в мероприятиях Плана

2.3	Проведение адресных консультаций с педагогическими работниками по вопросам нормативно-правовое и аналитическое обеспечения введения обновленных ФГОС	В течение года	ОУ	Обеспечение адресного разъяснения проблемных вопросов педагогических работников по нормативно-правовом и аналитическом обеспечении введения обновленных ФГОС
3 Научно-методическое сопровождение введения обновленных ФГОС				
3.1	Организация деятельности учебно-методических объединений	Февраль — апрель 2022 года	ОУ	Руководящие и педагогические работники образовательных организаций задействованы в работе учебно- методических объединений на территории районов Санкт-Петербурга
3.2	Организация поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС	В течение года	ОУ	Педагогические работники образовательных организаций должны иметь документ о повышении квалификации
3.3	Организация и проведение обучающих семинаров и/или вебинаров для педагогических работников по вопросам обновленных ФГОС	Январь, февраль, март, май, июнь 2022 года	ОУ	Педагогические работники применяют/используют методические материалы в образовательном процессе
3.4	Координация взаимодействия образовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	Январь – декабрь 2022 года	ОУ	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на уровне образовательных организаций
3.5	Организация консультационной поддержки по вопросам введения обновленных ФГОС	В течение года	ОУ	Консультирование педагогических работников
3.6	Обеспечение использования учителями методических пособий, видеуроков, электронных образовательных ресурсов	Сентябрь – декабрь 2022 года	ОУ	Педагогическими работниками используются доступные способы
3.7	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Август 2022 года	ОУ	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
3.8	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	ОУ	Достигнуто повышение качества образования
3.9	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	ОУ	Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий
4 Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС				
4.1	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	Март — август 2022 года	ОУ	Обеспечено обучение на курсах повышения квалификации педагогических работников, участвующих в реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС

5.1	Информирование педагогического сообщества о возможностях использования материалов, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание образования»	В течение года	ОУ	Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам
5.2	Информирование общественности по вопросам введения обновленных ФГОС	Ежемесячно	ОУ	Проведены родительские собрания по подготовке к введению обновленных ФГОС
5.3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогических работников и родителей обучающихся	В течение года	ОУ	Принято участие в просветительских мероприятиях
6	Мониторинг управления ходом реализации Плана мероприятий			
6.1	Анализ рекомендаций по результатам самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС в образовательных организациях	Июнь — август 2022 года	ОУ	Приняты меры/управленческие решения в образовательной организации в соответствии с рекомендациями
6.2	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	Сентябрь 2022 года	ОУ	Обеспечено единство образовательного пространства

Принятые сокращения:

ОУ – образовательное учреждение Санкт-Петербурга, реализующие основные образовательные программы начального общего и основного общего образования

Обновленные ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286, и федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287;